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Progress during week 19/2001

List of remaining tasks weeks 20-22/2001
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Last regular dismantling meeting
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Progress during last week (week 19/2001)

�

�cont. next week
�

�

�

�

�

�cont. next week

In meeting last Thursday, J&B promised to increase cutting capacity to 6 or
7 modules / week. Currently OPAL has priority.

Still 8 sectors left
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Remaining tasks for weeks 20 - 22 /2001
Tâches non plannifiées / Démantèlement DELPHI  du 7 au 31 Mai 2001 11/5/01
Eléments / localisation Tâches générales Tâches annexes et remarques Avancement Date

Ventilation Barrel / RB 84 - 86 / UX 85  
Dépose des  gaines  de ventilation et supports , 
turbines , Trox, tiroir filtre, plate-form e et 
échelles  alu

Coupe au chalum eau des  élém ents  longs
100% 4/5/01

Repli des échafaudages 

Repli des  élém ents , plateaux et plinthes  en 
palettes  grillagées , barres  H et D cerclées  sur 
palettes , rangem ent des  tubes  G-C dans  les  
ponts  Spandeck

Stockage de l'ensem ble sur D - A2 - B3 ? 
Stockage des  palettes  d'élém ents  hauts  sur 
les  chariots  End-caps  en SX

                         70%    
Reste 3 tours  de 3, 
5 et 6 élém ents

4/5/01

Matériel restant en UGC 1 Evacuer ces  m atériels  vers  UX, SX et SG 
Dém onter les  garde-corps  f 40 alu, cercler les  
tubes  acier, ranger les  tubes  et barres  alu 
dans  les  ponts .

90% 11/5/01

Chariots End-caps Stocker en SX 8 em pilés  sur 4 vérins  au sol et 
4 vérins   interm édiaires

Dépose des  câblages , tuyauteries  et m oteurs  
hydrauliques , encodeurs , découplage des  
pis tons , s tockage des  rouleurs  et roues  de 
guidage.

50% 11/5/01

Salles de comptage A2 -B3 / D3 Ins tallation des  DIN 140 du calage 
interm édiaire

Finir de nettoyer B3 du câblage restant et des 
Jordhal extérieurs . Etancher les  tôles  
ondulées  et les  plans  de joint.

                       Début 
En attente de 
livraison du m as tic 
et apprêt

11/5/01

Installation de A2 sur D2 Transférer A2 dans TX
Déplacer le Barrel vers  PZ.                             
Placer les  supports  et les  Ch Muons  EXPO 
sur ext Barrel 45°

Installation de B3 sur D2 Réins taller les  balcons  B3-B4  en UX avant 
pos itionnem ent sur D2

Barrel vers  PZ.                                                         
Placer les  supports  et les  Ch Muons  EXPO 
sur ext Barrel 45° 

Emballage de propreté du BARREL Habiller les  faces  A et C et les  fenêtres  de 
boulonnage avec des  bandes  de m onarflex

Réam énager les  plateaux d'échafaudage A et 
C du Barrel. Couper les  câblages  et les  Ch 
Muons  intérieures .

En attente de 
réponse Lafage-
Ribert /m onarflex

Emballage de propreté des salles de 
comptage

Réintaller les portes  D1 et D2. Habiller les  
ouvertures  entre étage avec des  bandes  de 
m onarflex.Calfeutrer les  portes .

Dégagement plate-formes PZ
Dém ontage du local Solénoïde et niveau 3. 
Evacuation des  arm oires  et des  chass is  
électroniques  

Stockage des  arm oires  dans  D1.               
Câbles  de cam éras  gênant la trém ie PZ 
niveau 2

                       Début 11/5/01

Dégagement du local Solénoïde/PM Vider le local des  m eubles, racks , TV… Stockage en D1

Dégagement de UX 85 Arm oires  et outillages  DELPHI. Stockage des  arm oires  dans  le local                 
2885 / R 007


